

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 01/2021 zo dňa 13. 08. 2021

uzatvorený podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

Článok I.

Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** Bytový podnik, mestská príspevková organizácia

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená na rokovať

- zmluvných a technických:

Číslo telefónu:

E-mail:

- technických:

Číslo telefónu:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. **Zhotoviteľ:** LIVING FOR STONE s. r. o.

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoba oprávnená na rokovať

- zmluvných a technických:

Číslo telefónu:

E-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ so zhotoviteľom spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Článok II.

Preambula

I. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. 08. 2021, podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zmluvu o dielo č. 01/2021, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zrealizovať pre objednávateľa dielo: „Rekonštrukciu terasy a exteriérového schodiska v Kultúrnej besede“, Sady Cyrila a Metoda súp. č. 22/24, Nová Dubnica v rozsahu definovanom v prílohe Zmluvy o dielo č. 01/2021.

2. Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 sú podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplňujúce stavebné práce (práce naviac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo. Potreba zmeny zmluvy o dielo vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy o dielo sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy o dielo.
3. V doterajšom priebehu realizácie diela sa vyskytli objektívne naviac práce, ktoré neboli predvídateľné v čase prípravy a spracovania projektovej dokumentácie vypracovanej pre realizáciu stavby. Stavebné práce vyžaduje objednávateľ uskutočniť z dôvodu, že vykonanie je potrebné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ, v pôvodných jednotkových cenách. Doplňujúce (naviac) stavebné práce vyplynuli z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (počas prípravy projektovej dokumentácie nebolo možné preskúmať všetky detaily existujúceho objektu).
4. Celková hodnota naviac prác predstavuje sumu: **11 958,77 €**
- Slovom: Jedenásťtisícdeväťstopäťdesiatosem eur sedemdesiatšesť centov
5. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 4. Článku X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 13. 08. 2021 dohodli na uzatvorení „Dodatku č. 1“ k predmetnej zmluve o dielo.

Článok III.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2021 zo dňa 13. 08. 2021 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu diela, nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo a s tým súvisiaca zmena ceny diela a zmena termínu ukončenia diela, v zmysle Článku III., bodu č. 4 pôvodnej zmluvy o dielo a bodu č. 3 pôvodnej zmluvy o dielo - následného nepriaznivého počasia pre ďalšie technologické postupy nutné zachovať pre dlhoročnú kvalitu ukončeného diela. Rozsah naviac prác je špecifikovaný v Prílohe tohto Dodatku č. 1.
2. V nadväznosti na vyššie uvedené sa v Zmluve o dielo č. 01/2021 zo dňa 13. 08. 2021 týmto Dodatkom č. 1 mení znenie časti článkov a časti bodov zmluvy o dielo nasledovne:

V Článku II. PREDMET ZMLUVY sa v bode 1. rozširuje predmet zmluvy o záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa naviac práce, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe Výkaz výmer - Rekonštrukcia terasy a exteriérového schodiska v Kultúrnej besede- SCaM, č. 22/24, Nová Dubnica z 25. 10. 2021 – naviac práce nezahrnuté v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohe tohto Dodatku č. 1 zhotoviť a dodať v požadovanej kvalite podľa rozpočtu – ocenený výkaz výmer.

V Článku III. TERMÍN PLNENIA sa bod 3. mení takto:

Termín ukončenia prác: do 30. 04. 2022

V Článku IV. CENA ZA DIELO sa v bode 1. nahrádza pôvodné znenie novým znením takto:

Cena za predmet zmluvy tak, ako je špecifikovaná v Článku II. zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna zmluvná cena diela vo výške: **94 904,15 €**

Slovom: Deväťdesiatštyritisícdeväťstoštyri eur pätnásť centov

V Článku V. PLATOBNÉ PODMIENKY A ZMLUVNÉ POKUTY sa pôvodné znenie v bode 1. a v bode 2. nahrádza novým znením nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude za doteraz vykonané práce po obojstrannom podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela fakturovať sumu vo výške 54 904,15 €, slovom: Päťdesiatštyritisícdeväťstoštyri eur pätnásť centov najneskôr do 10. 12. 2021. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude ďalšie vykonané práce fakturovať až po protokolárnom ukončení a odovzdaní celého diela a vystaví konečnú faktúru za zhotovenie diela po 30. 04. 2022, ktorá bude splatná do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok IV. Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 13. 08. 2021, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 upravené sa nemenia a zostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 01/2021 zo dňa 13. 08. 2021.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú (každá za seba), že si tento Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ním viazaní ho vlastnoručne podpisujú.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán uvedených v Článku 1. tohto Dodatku č. 1 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku č. 1 v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom po jeho podpísaní zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

Príloha

Výkaz výmer – Rekonštrukcia terasy a exteriérového schodiska v Kultúrnej besede- SCaM, č. 22/24, Nová Dubnica z 25. 10. 2021 – navyše práce nezahrnuté v rozpočte.

V Bratislave dňa: 23.11.2021


Za zhotoviteľa:



.....
Jozef
konateľ spoločnosti LIVIA STONE s. r. o.
Bratislava

V Novej Dubnici dňa: 23. 11. 2021

Za objednávateľa:



.....
Ing. Jaroslav
riaditeľ Bytového f...ku m.p.o.
Nová Dubnica